

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE
INVERSIÓN

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2016

Fecha de impresión: 26-octubre-2016

Organismo Público: 2111123 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES		Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)						Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total												\$172,942,088.25 \$172,474,814.82 \$82,841,984.38
Proyecto: 061231R10302S10D004 Fortalecimiento de las Capacidades Humanas y Tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional (Economías FASP 2015) Componente Equipamiento de los centros de reinsercion social de sentenciados equipamiento de seguridad publica en los CERSS Mejoramiento de las instalaciones de seguridad pública Número de obras de mejoramiento y/o ampliación en los CERSS Actividad Adquisición de equipamiento para los centros de reinserción social de sentenciados Índice de equipamiento en los Centros de reinserción social de sentenciados Mejoramiento o ampliación en los centros de reinserción social de sentenciados Índice de mejoramiento y/o ampliación Centro Estatal de Reinserción Social de sentenciados No.05 San Cristóbal de las Ca Índice de mejoramiento y/o ampliación Centro Estatal de reinserción social de sentenciados No.8 Villaflores											\$0.00 \$3,982,297.68 \$0.00	
	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2015	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Equipamiento	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2015	
		0.00	5.00	0.00	0.00	5.00				Obra	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2015	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Equipamiento	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2015	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Obra	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2015	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Obra	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES		Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)						Aprobado				
		Alcanzado (D)						Modificado				
		Trimestre						Devengado				
		1	2	3	4							
Total												\$172,942,088.25 \$172,474,814.82 \$82,841,984.38
Índice de mejoramiento y/o ampliación Centro Estatal de reinserción social de sentenciados No.11 Pichucalco	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2015 1.00	\$0.00 \$12,229,134.11 \$12,229,134.11
Índice de mejoramiento y/o ampliación Centro Estatal de reinserción social de sentenciados No.10 Comitán	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2015 1.00	
Índice de mejoramiento y/o ampliación Centro Estatal de reinserción social de sentenciados No.17 Playas de Catatzajá	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2015 1.00	
Proyecto: 061231R10302S10D003 Fortalecimiento de las Capacidades Humanas y Tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional (Refrendo FASP 2015) Componente Mejoramiento y/o ampliacion de los Centros Estatales de Reinsercion Social de Setenciados												
Índice de obras de mejoramiento delos CERSS	5.00	0.00 0.00 0.00	5.00 5.00 5.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	5.00 5.00 5.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Obra	2015 1.00	
índice de quipamiento	2.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 2.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Piezas	2015 1.00	
Actividad Adquisicion de materiales y suministros												
Índice de equipamiento de materiales y suministros en los Centros de Reinsercion Social de Setenciados	2.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 2.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Piezas	2015 1.00	
Mejoramiento y/o ampliacion del Centro Estatal de Reinsercion de Setenciados No. 017 Playas de Catatzaja												

[illegible]

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE
INVERSIÓN

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2016

Fecha de impresión: 26-octubre-2016

Organismo Público: 2111123 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES		Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)						Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total												\$172,942,088.25 \$172,474,814.82 \$82,841,984.38
Índice de equipamiento de muebles de oficina y estantería AdquirirEquipo de cómputo y de tecnologías de la información Índice de equipamiento de Equipo de cómputo y de tecnologías de la información Proyecto: 061711R09802P11D010 Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia (Refrendo FASP 2015) Componente Mejoramiento y/o ampliación del edificio de la Secretariade Seguridad y Protección Ciudadana índice de obras de mejoramiento de edificio Actividad Mejoramiento y/o ampliación de las instalaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana índice de obras de mejoramiento de edificio índice de equipamiento de las instalaciones de seguridad publica	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Piezas	2014 1.00	\$0.00 \$10,083,969.32 \$10,083,969.32
	77.00	0.00 0.00 0.00	77.00 77.00 77.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	77.00 77.00 77.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Piezas	2014 100.00	
	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.98	0.00 0.00 0.02	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Obra	2015 1.00	
	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.98	0.00 0.00 0.02	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Obra	2015 1.00	
	159.00	0.00 0.00 0.00	159.00 159.00 159.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	159.00 159.00 159.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Piezas	2015 1.00	

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES		Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)						Aprobado				
		Alcanzado (D)						Modificado				
		Trimestre						Devengado				
		1	2	3	4							
Total												\$172,942,088.25 \$172,474,814.82 \$82,841,984.38
Proyecto: 061711R09802P11D011 Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia (Economías FASP 2015) Componente Equipar con materiales, accesorios y mobiliario y equipo de administración Índice de equipamiento Mejoramiento de los espacios de infraestructura de seguridad pública numeros de espacios de infraestructura mejorados Actividad Adquisición de equipos de protección con tecnología asi como mobiliario para las diversas áreas administrativas y operativas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Índice de equipamiento de seguridad publica Mantenimienrto y rehabilitacion del edificio de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Índice de obras de mantenimiento y rehabilitación de edificio												\$0.00 \$6,663,258.56 \$0.00
	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2015	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Equipamiento	1.00	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	98.00	98.00	98.00	Gestión / Eficacia	2015	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Obra	1.00	
		0.00	0.98	0.00	0.00	0.98						
	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2015	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Equipamiento	1.00	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	98.00	98.00	98.00	Gestión / Eficacia	2015	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Obra	1.00	
		0.00	0.98	0.00	0.00	0.98						

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE
INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2016

Fecha de impresión: 26-octubre-2016

Organismo Público: 2111123 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES		Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)						Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total												\$172,942,088.25 \$172,474,814.82 \$82,841,984.38
Proyecto: 061711R09802P11D008 Red Nacional de Telecomunicaciones (Economías FASP 2014) Componente Proporcionar los servicios informaticos y de mantenimiento a las instalaciones de la Secretaria de Seguridad y Proteccion Ciudadana Indice de servicios informaticos y de mantenimiento de Seguridad Publica Proporcionados <												

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES		Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)						Aprobado					
		Alcanzado (D)						Modificado					
		Trimestre						Devengado					
		1	2	3	4								
Total												\$172,942,088.25 \$172,474,814.82 \$82,841,984.38	
índice de equipamiento de seguridad pública Mejoramiento de los espacios de infraestructura para poder realizar las actividades operativas y administrativas en optimas condiciones Número de espacios de infraestruturra mejorados Actividad Adquir materiales y suministros de seguridad pública Índice de equipamiento de materiales y suministros de seguridad publica Adquirir mobiliario para las instalaciones de la policía preventiva del estado índice de equipamiento de mobiliario Adquirir prendas de protección para el personal de la policía estatal preventiva Índice de equipamiento de prendas de protección al personal preventivo de seguridad pública Ampliación del 2do. piso edificio de la Secretería de Seguridad y Protección Ciudadana	237,516.00	0.00	0.00	5,266.00	232,250.00	237,516.00	1,905.05	1,905.05	42.24	Estratégico /	2015	1.00	
		0.00	0.00	5,266.00	95,860.00	101,126.00				Eficacia			
		0.00	0.00	100,320.00	0.00	100,320.00				Piezas			
	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	48.50	Estratégico /	2015	1.00	
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				Eficacia			
		0.00	0.30	0.67	0.00	0.97				Obra			
	236,750.00	0.00	0.00	4,500.00	232,250.00	236,750.00	2,229.33	2,229.33	42.37	Gestión /	2015	1.00	
		0.00	0.00	4,500.00	232,250.00	236,750.00				Eficacia			
		0.00	0.00	100,320.00	0.00	100,320.00				Piezas			
	166.00	0.00	0.00	166.00	0.00	166.00	0.00	0.00	0.00	Gestión /	2015	1.00	
		0.00	0.00	166.00	0.00	166.00				Eficacia			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Piezas			
	600.00	0.00	0.00	200.00	400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	Gestión /	2015	1.00	
		0.00	0.00	200.00	100.00	300.00				Eficacia			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Piezas			

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE
INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2016

Fecha de impresión: 26-octubre-2016

Organismo Público: 2111123 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)						Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)											Modificado	
		Trimestre												Devengado
		1	2	3	4									
Total												\$172,942,088.25 \$172,474,814.82 \$82,841,984.38		
índice de obra de mejoramiento y ampliación en el edificio de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.49	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.49	49.00	49.00	49.00	Estratégico / Eficacia Obra	2015 1.00	\$4,888,985.48 \$0.00 \$0.00		
Mejoramiento y ampliación del Cuartel General de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.30	0.00 0.00 0.18	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.48	0.00	0.00	48.00	Estratégico / Eficacia Obra	2015 1.00			
Índice de mejoramiento y ampliacion del cuartel general														
Proyecto: 061711R09801P11D002 Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) (Aportación Estatal) Componente Fortalecimiento institucional														
Cuerpos de seguridad publica equipados	7.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Agrupación	2015 1.00			
Actividad Equipamiento de seguridad publica	1.00													
Porcentaje de equipos de seguridad adquiridos		1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Equipamiento	2015 1.00			
Proyecto: 061711R09802P11D002 Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) (Aportación Estatal) Componente Fortalecimiento institucional														

[illegible]

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE
INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2016


Fecha de impresión: 26-octubre-2016

Organismo Público: 2111123 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)						Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total												\$172,942,088.25 \$172,474,814.82 \$82,841,984.38
Cuerpos de seguridad publica equipados	7.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Agrupación	2015 1.00	\$0.00 \$19,259,279.52 \$3,975,928.00
Actividad												
Equipamiento de seguridad publica												
Porcentaje de equipos de seguridad adquiridos	1.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Equipamiento	2015 1.00	
Proyecto: 061711R09802P11D006												
Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios												
Componente												
Fortalecer la infraestructura para el apoyo en la implementacion del sistema de justicia penal												
índice de obras de infraestructura a realizar	2.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 1.00	50.00	50.00	50.00	Gestión / Eficacia Obra	2015 1.00	
Personal de seguridad publica capacitado en materia de justicia penal												
personal de seguridad publica capacitado en materia de justicia penal	7,100.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 7,100.00	7,100.00 7,100.00 0.00	0.00 0.00 0.00	7,100.00 7,100.00 7,100.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Persona	2015 1.00	
Actividad												
Adquirir de camaras para el apoyo en la implementacion del sistema de justicia penal												
índice de equipamiento para el fortalecimietno de la implementación del sistema de justicia penal	122.00	0.00 0.00 0.00	122.00 122.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	122.00 122.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Piezas	2015 1.00	



SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016



AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2016

Fecha de impresión: 26-octubre-2016

Organismo Público: 2111123Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES		Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)						Aprobado				
		Alcanzado (D)						Modificado				
		Trimestre						Devengado				
		1	2	3	4							
Total												\$172,942,088.25 \$172,474,814.82 \$82,841,984.38
Índice de equipamiento informático	20.00	0.00 0.00 0.00	20.00 20.00 20.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	20.00 20.00 20.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Piezas	2014 1.00	\$0.00 \$1,324,000.00 \$0.00
Proyecto: 061711R09802P11D012 Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia (Rendimientos FASP 2015) Componente fortalecimiento de seguridad pública												
Índice de equipamiento de seguridad publica	204.00	0.00 0.00 0.00	204.00 204.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	204.00 204.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Persona	2015 1.00	
Actividad Adquirir equipo de protección personal												
Índice de equipamiento de personal	204.00	0.00 0.00 0.00	204.00 204.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	204.00 204.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Piezas	2015 1.00	
Proyecto: 061231R10301S10D001 Custodios Acreditables												
Componente Fortalecimiento institucional												
Cuerpos de seguridad pública equipados	7.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Agrupación	2015 1.00	
Actividad Equipamiento de seguridad publica												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE
INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2016

Fecha de impresión: 26-octubre-2016

Organismo Público: 2111123 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES		Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)						Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total												\$172,942,088.25 \$172,474,814.82 \$82,841,984.38
Mejoramiento y/o ampliación del Centro Estatal de Reinversión Social de Sentenciados No. 03 Tapachula, Chiapas												
índice de mejoramiento del CERSS No. de 3 de Tapachula	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	46.00	Estratégico / Eficacia	2015	
		0.00	0.00	0.46	0.00	0.46				Obra	1.00	
Mejoramiento y/o ampliación del Centro Estatal de Reinversión Social de Sentenciados No. 12 yajalón												
índice de mejoramiento del CERSS No. de 12 de yajalón	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	89.00	Estratégico / Eficacia	2015	
		0.00	0.00	0.89	0.00	0.89				Obra	1.00	
Proyecto: 061711R09802F02D001												\$0.00
Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública												\$7,340,000.00
Componente												\$3,250,000.00
Elementos operativos de seguridad publica capacitados												
Elementos operativos de seguridad pública capacitados	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	0.00	2,540.00	50.00	50.00	50.00	Gestión / Eficacia	2015	
		0.00	0.00	2,540.00	0.00	2,540.00						
		0.00	1,270.00	0.00	0.00	1,270.00				Persona	1.00	
Actividad												
Proporcionar servicios de capacitación al personal de seguridad pública preventivo y custodios												
Servicios de capacitacion otorgados	6.00	0.00	3.00	3.00	0.00	6.00	50.00	50.00	50.00	Gestión / Eficacia	2015	
		0.00	3.00	3.00	0.00	6.00						
		0.00	3.00	0.00	0.00	3.00				Servicio	1.00	
Proyecto: 061711R09802P11D004												\$0.00
Sistema Nacional de Información												\$7,575,723.25
												\$1,942,382.72

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE
INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2016

Fecha de impresión: 26-octubre-2016

Organismo Público: 2111123 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES		Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)						Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total												\$172,942,088.25 \$172,474,814.82 \$82,841,984.38
Componente base de datos del sistema nacional de informacion de seguridad pública actualizada que garntice la informacion veraz y oportuna Actualizacion de la base de datos criminalistica y de personal del Sistema Nacional de Informacion de Seguridad Pública	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	106.67	106.67	80.00	Gestión / Eficacia Persona	2015 1.00	
Actividad Contratación de personal para el manejo del sistemas de datos criminalistica y de personal del Sistema Nacional de Informacion de Seguridad Pública indice de contratación de pesonal para el manejo y actualizacion de la base de datos de seguridad pública	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Persona	2015 1.00	
Proporcionar servicio de mantenimiento al equipo de telecomunicaciones para el sistema nacional de información. indice de servicios de mantenimiento proporcionados	1.00	0.00	0.00	0.50	0.50	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Servicio	2015 1.00	

Comisario Jefe C.P. Antonio Torres Díaz
Coordinador General del Grupo Estratégico

Comisario Mtro. Esteban Garcia Rodriguez
Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente